



Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ)

Εμμ. Μπενάκη 71^Α, Αθήνα, Τ.Κ. 106 81

Αθήνα, 23/12/2021

Αρ. πρωτ.: 603

ΘΕΜΑ: Μετάθεση προθεσμιών/ ημερομηνιών της με αρ. πρωτ. 561/06.12.2021 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Ανάπτυξη Πληροφοριακού Περιβάλλοντος Πράξης» (Αρ. Διακήρυξης: 5000945-A, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 143417).

Στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Ανάπτυξη νέου/αναβαθμισμένου πληροφοριακού περιβάλλοντος για τη συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών πληροφόρησης και συμβουλευτικής» της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης Υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων» με κωδικό ΟΠΣ 5000945, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και της με αρ. πρωτ. 561/06.12.2021 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού (με ΑΔΑΜ: 21PROC009672356) για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Ανάπτυξη Πληροφοριακού Περιβάλλοντος Πράξης» (Αρ. Διακήρυξης: 5000945-A, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 143417),

Το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη:

- την παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016,
- την με αρ. 64233/(ΦΕΚ 2453/Β'/09.06.2021), Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»,
- τις με αρ. πρωτ. 43492 ΕΞ 2021 08.12.2021, 44994 ΕΞ 2021 20.12.2021 ανακοινώσεις της Διεύθυνσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, σχετικά με τη διακοπή λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες κατά το διάστημα από 15/12/2021 έως 23/12/2021,



**Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση**

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης





Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε.

- την ανάγκη να δοθεί στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς εύλογος χρόνος για την προετοιμασία των προσφορών τους, καθώς κατά το ως άνω διάστημα μη λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες οι οικονομικοί φορείς δεν θα δύνανται να προετοιμάζουν τις προσφορές τους.

Αποφασίζει:

1. Τη μετάθεση της **καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών** (παρ. 1.5 της οικείας Διακήρυξης), ορίζοντας νέα ημερομηνία την **14/01/2022** και ώρα **15:00** (από 23/12/2021 και ώρα 15:00).
2. Τη μετάθεση της ημερομηνίας **Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης** του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» (παρ. 3.1.1 της οικείας Διακήρυξης), ορίζοντας νέα ημερομηνία την **20/01/2022** και ώρα **15:00** (από 30/12/2021 και ώρα 15:00).

Επισημαίνεται ότι, λόγω της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών, οι εγγυήσεις συμμετοχής (παρ. 2.2.2.1 της οικείας Διακήρυξης) θα πρέπει να ισχύουν μέχρι **15/08/2022** (αντί για μέχρι 24/07/2022).

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις της με αρ. πρωτ. 561/06.12.2021 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού (με ΑΔΑΜ: 21PROC009672356).

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ**ΙΝΕ/ΓΣΕΕ**Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο**Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση**

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

